

СОГЛАСОВАН

Педагогическим Советом БОУ г. Омска  
«Средняя общеобразовательная школа № 130»  
Протокол от 30.01.2023 № 2

УТВЕРЖДАЮ  
Директор БОУ г. Омска «Средняя  
общеобразовательная школа № 130»



/С.А. Субботин /  
(И.О. Фамилия)

(Подпись)

30 января 2023 года

**ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)  
«Функциональная грамотность: шаги в жизнь»**

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	«Функциональная грамотность: шаги в жизнь»				
2	Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы)	Низкий уровень сформированности навыков у обучающихся школы по решению заданий, оценивающих функциональную грамотность. Недостаточный уровень выполнения заданий Всероссийских проверочных, региональных диагностических и комплексных работ. Введение обобщённого критерия «Функциональность» в систему оценки достижения планируемых результатов освоения Федеральной основной общеобразовательной программы.				
3	Связь с региональными документами Омской области	Региональный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Омской области, на 2022/2023 учебный год				
4	Руководитель проекта	Субботин Сергей Александрович, директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №130»				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Гейнц Екатерина Васильевна	заместитель директора	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08

	2	Павленко Елена Викторовна	заместитель директора	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	3	Парыгина Тамара Александровна	заместитель директора	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	4	Петрова Елена Александровна	учитель	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	5	Никитенко Никита Игоревич	учитель	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	6	Латухова Виктория Викторовна	учитель	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	7	Нургалиева Инна Алексевна	учитель	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	8	Шабаета Елизавета Викторовна	учитель	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	9	Крикунова Наталья Андреевна	учитель	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	10	Речапов Булат Фирзанович	педагог-организатор ОБЖ	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	11	Кузнецов Платон Юрьевич	старший вожатый	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
	12	Перфильева Ксения Игоревна	педагог дополнительного образования	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08

		13	Фокина Ирина Владимировна	учитель	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
		14	Парыгина Кристина Александровна	педагог-организатор	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
		15	Крылова Софья Витальевна	учитель дефектолог	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08
		16	Доровских Анфиса Николаевна	педагог-психолог	school130@bou.omskportal.ru	8(3812) 36-33-08

## II. Описание проекта

6	Цель реализации проекта	Формирование функциональной грамотности у обучающихся 5-6 классов средством внеурочной деятельности в 2023/2024 учебном году
7	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Разработать и утвердить рабочую программу курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» для 5-6 классов, содержащую 6 блоков по направлениям функциональной грамотности до 01.09.2023 года.</li> <li>2) Разработать сценарии занятий, направленных на формирование осознанного действия (навыка) по каждому блоку функциональной грамотности до 28.08.2023 года.</li> <li>3) Реализовать рабочую программу курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» для 5-6 классов в 2023/2024 учебном году.</li> <li>4) Организовать обучение педагогов, реализующих рабочую программу курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» для 5-6 классов до 31.08.2023 года.</li> <li>5) Организовать анализ эффективности реализации проекта в июне 2024 года.</li> </ol>
8	Показатели проекта (количественные и качественные)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Рабочая программа «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» для 5-6 классов разработана, утверждена и содержит 6 блоков по направлениям читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные компетентности, финансовая грамотность, креативное мышление.</li> <li>2) Сценарии проведения занятий по всем направлениям функциональной грамотности разработаны и реализованы в игровой форме.</li> </ol>

		<p>3) Педагоги, реализующие в 5-6 классах рабочую программу курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» обучены в 100% составе.</p> <p>4) Доля обучающихся 5-6 классов, посетивших более 70% занятий, составляет не менее 60%.</p> <p>5) Доля обучающихся 5-6 классов (из числа посетивших более 70% занятий), повысивших свои результаты выполнения заданий на уровень сформированности функциональной грамотности по итогам оценочных процедур, составляет не менее 30%.</p> <p>6) Уровень удовлетворенность курсом ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» среди обучающихся 5-6 классов выше 80%</p>		
9	Продукт проекта	<p>1) Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» для 5-6 классов.</p> <p>2) Сценарии проведения внеурочных занятий по всем направлениям функциональной грамотности для 5-6 классов.</p> <p>3) Сценарный план методического семинара «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»</p>		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.02.2023	31.08.2024
		1 этап.	01.02.2023	31.08.2023
		2 этап.	01.09.2023	30.05.2024
		3 этап.	01.06.2024	31.08.2024
11	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	<p>Риски:</p> <p>1) Смена кадрового состава, реализующего проект.</p> <p>2) Низкий процент вовлеченности обучающихся 5-6 классов в курс внеурочной деятельности.</p> <p>Пути преодоления:</p> <p>1) Создание благоприятной среды для деятельности. Наставничество вновь назначенного сотрудника.</p> <p>2) Разработка мотивирующих сценариев проведения внеурочных занятий</p>		

12	Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы)	Распространение опыта на общеобразовательные организации региона
13	Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций	Адаптация возможна

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта</b>				
1.	Утверждение рабочей группы по реализации проекта	01.02.2023	Рабочая группа по реализации проекта сформирована (издан приказ). Чек-лист модуля рабочей программы курса ВУД утвержден	С.А. Субботин
2.	Организация и проведение методического семинара «От анализа затруднений к программе обучения» для участников рабочей группы	21.02.2023	Концепция разработки рабочей программы курса ВУД (протокол семинара) сформирована	Е.В. Гейнц, Е.В. Павленко, Т.А. Парыгина С.А. Субботин
3.	Разработка модулей программы курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»	22.02.2023 – 07.04.2023	Проект рабочей программы курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» разработан	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко Т.А. Парыгина Е.А. Петрова Н.И. Никитенко В.В. Латухова И.А. Нургалиева Е.В. Шабаета Н.А. Крикунова Б.Ф. Речапов П.Ю. Кузнецов К.И. Перфильева И.В. Фокина К.А. Парыгина С.В. Крылова А.Н. Доровских
4.	Представление проекта рабочей программы курса ВУД «Функциональная грамотность:	10.04.2023 – 14.04.2023	Проект рабочей программы курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» согласован/скорректирован	Е.В. Гейнц, Е.В. Павленко, А.Н. Федосеева,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	шаги в жизнь» на обсуждение в рамках педагогического совета			Т.А. Парыгина, В.В. Латухова, П.Ю. Кузнецов, И.В. Фокина
5.	Разработка сценариев занятий в игровой форме	17.04.2023 – 16.06.2023	Проект сценариев занятий в игровой форме рабочей программы курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» разработан	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко Т.А. Парыгина Е.А. Петрова Н.И. Никитенко В.В. Латухова И.А. Нургалиева Е.В. Шабаева Н.А. Крикунова Б.Ф. Речапов П.Ю. Кузнецов К.И. Перфильева И.В. Фокина К.А. Парыгина С.В. Крылова А.Н. Доровских
6	Организация и проведение методического семинара «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»	05.06.2023 – 09.06.2023	Сценарный план методического семинара «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» разработан Педагоги, участвующие в реализации Рабочая программа курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» обучены	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко
7.	Организация и проведение педагогического совета «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»	19.06.2023 – 23.06.2023	Проект сценариев занятий в игровой форме рабочей программы курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» согласован/скорректирован	Е.В. Гейнц, Е.В. Павленко, А.Н. Федосеева, Т.А. Парыгина, В.В. Латухова,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				П.Ю. Кузнецов, И.В. Фокина
8.	Организация и проведение педагогического совета «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	28.08.2023 – 31.08.2023	Рабочая программа курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» и сценарии занятий в игровой форме утверждены	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко Т.А. Парыгина
9.	Мониторинг разработки проекта рабочей программы и сценарии занятий в игровой форме	22.02.2023 – 16.06.2023	Сроки реализации проекта, ответственные лица, содержание программы и сценарии занятий скорректированы. Приказ о проведении мониторинга издан	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко Т.А. Парыгина П.Ю. Кузнецов И.В. Фокина
<b>2 этап. Реализация проекта</b>				
1.	Реализация модулей рабочей программы курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»	01.09.2023 – 30.05.2024	Программа курса ВУД реализована. Планируемые навыки по функциональной грамотности у обучающихся 5-6 классов сформированы	Е.В. Гейнц Е.В. Павленко К.И. Перфильева
2.	Участие в XX Областном педагогическом марафоне	Октябрь 2023	Опыт разработки и реализации рабочей программы курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» представлен на уровне региона	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко Т.А. Парыгина
3.	Участие обучающихся в оценочных процедурах, направленных на определение уровня сформированности функциональной грамотности	Март – апрель 2024	Результаты оценочных процедур (материал для оценки степени эффективности реализации проекта) получены.	Е.В. Гейнц Е.В. Павленко К.И. Перфильева
4.	Участие в XV Форуме участников РИП-ИнКО	Декабрь 2023	Опыт разработки и реализации рабочей программы курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» представлен на уровне региона	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко Т.А. Парыгина
5.	Пополнение банка заданий на функциональную грамотность	01.09.2023 – 30.05.2024	Банк заданий на формирование функциональной грамотности дополнен игровыми формами.	С.А. Субботин Е.В. Гейнц



№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			База для переработки рабочих программ курса ВУД «Функциональная грамотность» для 4-х, 7-9 классов создана.	Е.В. Павленко Т.А. Парыгина Е.А. Петрова Н.И. Никитенко В.В. Латухова И.А. Нургалиева Е.В. Шабаева Н.А. Крикунова Б.Ф. Речапов П.Ю. Кузнецов К.И. Перфильева И.В. Фокина К.А. Парыгина С.В. Крылова А.Н. Доровских
6.	Мониторинг реализации курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»	01.09.2023 – 30.05.2024 (по отдельному графику)	Программа реализована в полном объеме. Приказ о проведении мониторинга издан. Справки и рекомендации по результатам посещения занятий оформлены	Е.В. Гейнц Е.В. Павленко
7.	Мониторинг уровня вовлеченности обучающихся 5-6 классов и их удовлетворенности курсом ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»	01.09.2023 – 30.05.2024 (по отдельному графику)	Доля обучающихся, осознанно посещающих курс ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» выше 60% Уровень удовлетворенность курсом ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» выше 80%	С.А. Субботин Т.А. Парыгина
8.	Организация и проведение практикоориентированных семинаров «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»	01.10.2023 – 30.05.2024 (по отдельному графику)	Банк заданий на формирование функциональной грамотности дополнен игровыми формами. База для переработки рабочих программ курса ВУД «Функциональная грамотность» для 4-х, 7-9 классов создана. Педагоги, реализующие рабочие курса ВУД «Функциональная грамотность» обучены	Е.В. Гейнц, Е.В. Павленко, А.Н. Федосеева, Т.А. Парыгина, В.В. Латухова, П.Ю. Кузнецов, И.В. Фокина

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный</b>				
1.	Организация и проведение анализа реализации проекта «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»	Май – Июнь 2024	Аналитическая справка о результатах реализации проекта составлена. Проект корректировки рабочей программы и сценариев занятий оформлен.	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко Т.А. Парыгина
2	Организация и проведение педагогического совета «Итоги реализации проекта «Функциональная грамотность: шаги в жизнь»	Июнь 2024	Результаты реализации проекта представлены. Проект корректировки рабочей программы и сценариев занятий представлен. Проект рабочей программы для 7-8 классов представлен	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко Т.А. Парыгина
3	Участие в августовском форуме работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	Август 2024	Опыт разработки и реализации рабочей программы курса ВУД «Функциональная грамотность: шаги в жизнь» представлен на уровне региона	С.А. Субботин Е.В. Гейнц Е.В. Павленко Т.А. Парыгина